

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2

Код	
0322005	Форма по ОКУД
04181866	Курская 10 ОКПО
68272365	10 ОКПО
40.12	Вид деятельности по ОКДП
1	номер
20.08.2018	дата
	Вид операции

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области, 305512, Курская область, Курский район, поселок Камыши
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройЭнергоМонтаж", 305026, Россия, г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14
 Стройка - Благоустройство дворовой территории д.23 п. Камыши Курского района Курской области
 Объект - Благоустройство дворовой территории д.23 п. Камыши Курского района Курской области

Договор подряда (контракт) номер 1
 дата 20.08.2018
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 301288,79 руб.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Всего				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Подходы к подъезду-60м2														
1	ФЕР р68-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,06	6978,41	706,18	6211,23	765,56	419	42	373	46	87,29	56,89
													5,24	3,41
2	Калькуляц ия на 1 квартал 2018г.	Щебень фракции 10-20мм М1200 МАТ=1891,3/6,2	м3	3,99	305,05 1891,3/6,2				1217					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР27-06-026-01	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	T	0,036	39,1	39,1	39,1	7,15	1		1			0,60 0,02
4	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	T	0,0371	1690				63					
5	ФЕР27-07-001-01	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,6	299,11	140,46	57,25	0,8	179	84	34	15,12 9,07	0,07 0,04	
6	ФССЦ-02.3.01.02-0011	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	0,3	59,99				18					
7	ФССЦ-04.2.01.01-0041	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В	T	4,284	267,99				1148					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										3045	126	408	46	14,31	3,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмо Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2, ЭМ=6,2, ЗПМ=6,2, МАТ=6,2) (Поз. 1-7))										18879	781	2530	285	14,31	3,47
Накладные расходы										1307					
Сметная прибыль										822					
Итого по разделу 1 Подходы к подъезду-60м2										21008				14,31	3,47
Раздел 2. Перекрытие асфальтобетоном проезда к дому тип 1-246м2															
8	ФЕРр68-9-1	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,246	6978,41	706,18	6211,23	765,56	1717	174	1528	188	87,29 21,47	56,89 13,99
9	Калькуляц ия на 1квартал 2018г.		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000 фракция 40-70 мм МАТ=2051,09/6,20	м3	16,36	330,82				5412					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	Т	0,1476	39,1		39,1	7,15	6		6			0,66 0,1
11	11	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	Т	0,152	1690				257					
12	12	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,246	2984,49	368,45	2385,37	263,01	734	91	587	65	38,3 9,42	19,12 4,7
13	13	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расч., ЗПМ=2, МПТ=2 к расч., ТЗ=2, ТЗМ=2)	1000 м2	0,246	7,94	1,74	6,2		2		2		0,18 0,04	
14	14	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	Т	0,0034	1690				6					
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В	Т	29,713	267,99				7963					
16	16	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,64	4412,47	643,64	78,78	9,64	7236	1056	129	16	76,08 124,77	0,72 1,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые. БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	164	63,12				10352					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмом Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 8-14, 16-17, 15))															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Перекрытие асфальтобетоном проезда к дому тип 1-246м2															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмом Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 1, 8, 2-7, 9-14, 16-17, 15)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
104% ФОТ (от 2790) (Поз. 1, 8)															
142% ФОТ (от 8140) (Поз. 2-7, 9-14, 16-17)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 2790) (Поз. 1, 8)															
95% ФОТ (от 8140) (Поз. 2-7, 9-14, 16-17)															
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)															
Автомобильные дороги															
Отделочные работы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Сметная прибыль															
Непредвиденные затраты 2%															
Итого с непредвиденными															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмом Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 1, 8, 2-7, 9-14, 16-17, 15)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
104% ФОТ (от 2790) (Поз. 1, 8)															
142% ФОТ (от 8140) (Поз. 2-7, 9-14, 16-17)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 2790) (Поз. 1, 8)															
95% ФОТ (от 8140) (Поз. 2-7, 9-14, 16-17)															
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)															
Автомобильные дороги															
Отделочные работы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Сметная прибыль															
Непредвиденные затраты 2%															
Итого с непредвиденными															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															



Сдал: Генеральный директор ООО "СтройЭнергоМонтаж" Макаренков Ю.И.

Принял: Глава Камышанского филиала Курского района Бритвин А.В.

(Handwritten signature)